



**PROJEKTO „3-OSIOS EUROPOS SAJUNGOS SVEIKATOS SRITIES 2014–2020 M.  
PROGRAMOS BENDRIEJI VEIKSMAI ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO IR SU SVEIKATOS  
PRIEŽIŪRA SUSIJUSIŲ INFEKCIJŲ SRITYJE“ VYKDYMO**

**2019 M. VEIKLOS ATASKAITA**

**Projekto veiklos (veiklų paketai – WP)**

WP1: „Projekto koordinavimas“

WP2: „Sklaida“

WP3: „Projekto įvertinimas“

WP4: „Integravimas į nacionalinę politiką ir tvarumas“

WP5: „Viena sveikata“ principu grįstų nacionalinių strategijų ir nacionalinių AMR veiksmų planų įgyvendinimas“

WP6: „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas“

WP7: „Tinkamas antimikrobinų medžiagų vartojimas žmonėms ir gyvūnams“

WP8: „Supratimo didinimas ir informacijos sklaida“

WP9: „Mokslinių tyrimų ir inovacijų, skirtų visuomenės sveikatos poreikiams, prioritetizavimas ir įgyvendinimas“

**Kontaktinis asmuo** – R. Valintėlienė (projekto vykdymo grupės vadovė).

**Techninis kontaktinis asmuo** – A. Mačiulaitytė (koordinatore).

**Pagrindiniai 2019 m. darbai**

*Projekto 5-asis veiklos paketas (WP5) „Viena sveikata“ principu grįstų nacionalinių strategijų ir nacionalinių AMR veiksmų planų įgyvendinimas“*

1. 2019 m. vasario 4–5 d. Nyderlanduose dalyvauta projekto partnerių susitikime, kuriame skaitytas pranešimas „Supervision/Regulatory oversight in the field of AMR“.
2. 2019 m. kovo 26 d. dalyvauta internete transliuotame seminare žurnalistams „EU-JAMRAI AMR Webinar“.
3. 2019 m. liepos 30 d. dalyvauta Skype pokalbyje su Rumunijos atstovais. Jame aptarti Lietuvos atstovų vizito į Rumuniją klausimai.
4. Atlikti Lietuvos delegacijos vizito Rumunijoje organizaciniai darbai.
5. 2019 m. rugpjūčio 14 d., bendradarbiaujant su EU-JAMRAI projekto įgyvendinimo Lietuvoje partneriais (NVSC), veiklos paketo koordinatoriams pateiktas užpildytas 5.3 uždavinio „Strengthening Supervision“ klausimynas.
6. 2019 m. rugsėjo 17 d. Romoje (Italija) dalyvauta WP5 seminare, kuriame pristatyti nuveikti darbai ir planuojamos veiklos.
7. Atlikti Belgijos delegacijos vizito Lietuvoje organizaciniai darbai.
8. 2019 m. lapkričio 25–28 d. dalyvauta Lietuvos atstovų vizite Rumunijoje (5.2. uždavinys „Šalių vertinimai“).
9. 2019 m. gruodžio 9–11 d. dalyvauta Belgijos atstovų vizite Lietuvoje (5.2. uždavinys „Šalių vertinimai“).

Projekto 6-asis veiklos paketas (WP6) „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas”

1. Respublikinės Vilniaus universitetinės (toliau – RVU) ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintos Šlapimo takų infekcijų prevencijos rekomendacijos.
2. Įdiegtas kas mėnesinis rutininis šlapimo takų infekcijų rekomendacijų laikymosi klausimynas ir pagal jį vykdoma kontrolė.
3. RVU ligoninėje įsigyti ir pirmiausiai Urologijos, vėliau – visuose skyriuose įdiegti šlapimo maišelių laikikliai.
4. 2019 m. sausio 31 d. organizuotas seminaras šlapimo takų infekcijų prevencijos tema Vilkpėdės ligoninės slaugytojoms ir gydytojams.
5. 2019 m. vasario 1 d. organizuotas seminaras šlapimo takų infekcijų prevencijos tema RVU ligoninės slaugytojoms ir gydytojams.
6. Parengtos kraujo infekcijų perduodamų per intraveninius kateterius prevencijos rekomendacijos-klausimynas.
7. 2019 m. gegužės 14 d. dalyvauta Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose vykusiame tarptautiniame projekto WP6.2 partnerių susitikime.
8. Organizuoti susitikimai su projekte dalyvaujančių ligoninių skyrių personalu (Vilkpėdės ligoninėje – 6 susitikimai, RVU ligoninėje – 2 susitikimai).
9. Vykdamas projekto veiklą Vilkpėdės ligoninės slaugos skyriuje kateterizacijos dienų santykis su lovadieniais sumažintas 2,8 karto, pacientų su ilgalaikiais kateteriais – 2,8 karto, naujai kateterizuojamų pacientų sk. 1000-iui lovadienių – 2,5 karto. RVUL visi rodikliai sumažinti atitinkamai: 1,3 karto, 1,4 karto ir 1,3 karto.
10. 2019 m. rugsėjo 17 d. Romoje (Italija) dalyvauta WP6.2 seminare. Jame pristatyti nuveikti darbai ir planuojamos veiklos.
11. Dalyvauta septyniose telekonferencijose su 6.2 darbo paketo (WP6.2) kuratore Švedijos visuomenės sveikatos agentūra (angl. Public Health Agency of Sweden (FOHM)).

Projekto 7-asis veiklos paketas (WP7) „Tinkamas antimikrobinių medžiagų vartojimas žmonėms ir gyvūnams”

1. 2019 m. rugsėjo 17 d. Romoje (Italija) dalyvauta WP7 seminare. Jame pristatytos planuojamos veiklos.
2. 2019 m. lapkričio 15 d. įtrauktos trys šalies ligoninės, sutikusios pateikti antibiotikų suvartojimo (išdavimo iš vaistinės į skyrius) duomenis ketvirčiais už 2018–2019 metus.

Projekto 1-asis veiklos paketas „Projekto koordinavimas“, 2-asis veiklos paketas (WP2) „Sklaida” ir 8-asis veiklos paketas (WP8) „Supratimo didinimas ir informacijos sklaida”

1. Parengta projekto finansinė sąmata.
2. Informacijos, skirtos žiniasklaidos atstovų internetiniam seminarui, vykusiam 2019 m. kovo 26 d., vertimas bei kvietimo parengimas.
3. Žiniasklaidos atstovų atranka. Kvietimo į internetinį seminarą išplatintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, antimikrobino atsparumo (AMR) grupėms, savivaldybių visuomenės sveikatos biurams ir atrinktiems žiniasklaidos atstovams.
4. Parengta informacija „Žiniasklaidos atstovai kviečiami į nemokamą internetinį seminarą“, skelbta 2019 m. kovo 18 d. Higienos instituto tinklalapio skiltyje „Naujienos“ <http://hi.lt/news/1457/1203/ziniasklaidos-atstovai-kvieciami-i-nemokama-internetini-seminara.html>.
5. 2019 m. kovo mėn. atliktas projekto sutarties dėl projekto specialistų keitimas.

6. 2019 m. kovo 25 d. pateikta pirminė 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. vasario 28 d. laikotarpio finansinė ataskaita.
7. 2019 m. kovo 26 d. dalyvauta internete transliuotame seminare žurnalistams „EU-JAMRAI AMR Webinar“.
8. Nuolat atnaujinama Higienos instituto tinklalapyje esanti projekto paskyra pagal projekto viešinimo veiklas.
9. 2019 m. birželio mėn. Europos Komisijai pateikta pakoreguota galutinė 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. vasario 28 d. laikotarpio finansinė ataskaita.
10. 2019 m. rugsėjo 16 d. dalyvauta projekto generalinėje asamblėjoje.
11. 2019 m. spalio 14 d. pateikta 2019 m. kovo 1 d.–2019 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpio finansinė ataskaita.
12. 2019 m. lapkričio 15 d. atliktas projekto sutarties dėl projekto specialistų keitimas.
13. 2019 m. gruodžio 6 d. atliktas projekto sutarties dėl projekto specialistų darbo užmokesčio lėšų keitimas.
14. Išversta organizuojamo Atsparumo antibiotikams simbolio konkurso medžiaga.